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1.5.2021 – 31.8.2021 – druhé reportovacie obdobie projektu “Úzkorozchodné železnice ako jedinečné 

brány za poznaním prírodného a kultúrneho dedičstva”, “Narrow gauge railways as unique gates to 

nature and cultural heritage”, SKHU/1902/1.1/020, “NatGate”. Projekt trvá od 1.1.2021 do 30.4.2022, 

cieľom projektu je naštartovanie cezhraničnej spolupráce oboch partnerov a zvýšenie návštevnosti 

historických úzkorozchodných železničiek v Košiciach a Nagybörzsöny. 

Máj - August – Začali práce na realizovaní niektorých aktivít projektu napríklad na slovenskej strane 

rekonštrukcia parnej lokomotívy Katka, oprava historickej elektrickej lokomotívy, u maďarského partnera 

zas prestavba pôvodného osobného vozňa.  

   
LB - Výroba nového kotla pre parnú lokomotívu Katka. 

   
LB - Oprava elektrickej lokomotívy  

    
B1 - Oprava historického osobného vozňa 

http://www.skhu.eu/
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LB – Bol dokončený nový softvér na online predaj lístkov prostredníctvom internetu 

Júl – August – Maďarský partner dokončil verejné obstarávania na osvetlenie kostola sv. Štefana a na realizáciu nového prírodného 

amfiteátra. U oboch partnerov sa uskutočnilo natáčanie záberov do spoločného propagačného filmu, ktorý bude jedným z konečných 

výstupov projektu.  

11.6.2021 -  Uskutočnil sa 3. staff meeting v online priestore. Diskutovaný bol progres projektu a ďalšie plánované kroky projektu. 

Otvorená bola otázka požiadavky na úpravu rozpočtu projektu kvôli nárastu cien niektorých základných materiálov.  

 
Tretie online stretnutie oboch projektových tímov. 
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